



ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROJETO: Aquisição de Nobreaks para a Câmara de Vereadores.

DATA: 10 de junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva/Contingencial	Responsável
Atraso na entrega pelo fornecedor.	Média	Alto	Previsão de multas contratuais no TR e acompanhamento rigoroso do prazo.	Fiscal do Contrato
Equipamento incompatível com a carga.	Baixa	Muito Alto	Especificação técnica detalhada no ETP e TR (1200VA On-line).	Equipe de TI
Dano no transporte (avarias físicas).	Média	Médio	Conferência rigorosa no recebimento provisório; recusa imediata.	Almoxarifado
Defeito de fabricação precoce.	Baixa	Alto	Exigência de garantia mínima de 12 meses com suporte on-site.	Contratada
Indisponibilidade orçamentária.	Baixa	Médio	Reserva prévia da dotação orçamentária antes da emissão do empenho.	Contabilidade
Incompatibilidade de Software	Baixa	Médio	Exigência de emulação de teclado USB (padrão universal).	
Baixa Durabilidade da Bateria	Média	Médio	Especificação de capacidade mínima de bateria no TR.	
Interferência Wireless	Baixa	Baixo	Uso de frequências padrão (2.4GHz) ou Bluetooth.	



2. MATRIZ DE RISCOS (RESUMO)

- **Risco de Planejamento:** Especificação insuficiente. *Mitigação:* Elaboração de ETP detalhado.
- **Risco de Seleção:** Fornecedor sem capacidade técnica. *Mitigação:* Exigência de comprovação de regularidade fiscal e técnica simplificada para dispensa.
- **Risco de Execução:** Produto entregue diferente do solicitado. *Mitigação:* Conferência técnica detalhada antes do aceite definitivo.

3. PLANO DE TRATAMENTO

Os riscos identificados como "Altos" ou "Muito Altos" terão prioridade de monitoramento pelo Fiscal da Contratação. Caso ocorra o atraso na entrega, a Câmara poderá cancelar o empenho e convocar o segundo colocado (se houver cotação) ou realizar nova busca de mercado, dada a natureza de dispensa por valor.

4. CONCLUSÃO

A contratação apresenta riscos gerenciáveis e baixos, desde que observadas as cautelas descritas no Termo de Referência e o acompanhamento técnico pela equipe de TI.

Amaral Ferrador, 10 de junho de 2026.

Tamiris dos Santos Lacerda
Tamiris dos Santos de Lacerda

Iuri da Silva Soares
Iuri da Silva Soares - Presidente